
1 

 

 

Il giorno 3 aprile 2023, alle ore 11.00, in via Gentile presso la sede del NVVIP, piano terra stanza E37, giusta 

convocazione del presidente trasmessa con nota n. 2949 del 29 marzo 2023, si è riunito il Nucleo di 

Valutazione istituito, ai sensi della L.R. n. 4/2007 e s.m.i., con D.G.R. n. 233 del 15.02.2021. 

Sono presenti: 

 

 
Nome Cognome Funzione Pr. 

Ass. 
Giust

. 

Vitorocco PERAGINE 
Presidente  

(giusta D.G.R. 233) 
X  

Fabio CAPUTO Componente x  

Antonio CORVINO Componente x  

Vittorio DELL’ATTI Componente x  

Giovanni GUZZARDO Componente x 
 

Cosimo Pietro GUARINI Componente x 
 

Corrado LO STORTO Componente x  
 

Francesco NATALE Componente 
x  

Alessandro RICCHIUTI Componente x 
 

Elisabetta VENEZIA Componente x 
 

   
 

Giorgia DI RENZO 
 

 Segreteria Tecnico-
Amministrativa 
NVVIP 

x  

 

Il Nucleo si è riunito il giorno 3 aprile 2023, alle ore 11:00 per la trattazione del seguente ordine del 

giorno: 

 

 Comunicazioni del Presidente del NVVIP 
1. Approvazione verbali del 13 febbraio 2023, 20 febbraio 2023, 27 marzo 2023 
2. Progetti in valutazione 
3. Piano di Valutazione Puglia 2014-2020 
4. Varie ed eventuali 

1) Progetti a valere sul PROGRAMMA OPERATIVO FESR-FSE Puglia 2014-2020 1. POR PUGLIA 2014-2020 - 
Asse VII - Azione 7.4. 

  
STRUTTURA SPECIALE ATTUAZIONE 
POR 
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA  
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 
Segreteria tecnico amministrativa del 
NVVIP 

 

 

 

   



2 

 

Procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento e di rifunzionalizzazione            it  
o  r tiv    i sist mi  ortu  i  ’int r ss  r gion    s  on o g i in irizzi  i  ui      D.G.R. n. 962/2019   
D.G.R. n. 1785/2021. Adempimenti ex art. 1 comma 3 lett. b) L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. - Intervento 
 ro osto “RETE DI RACCOLTA, COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA NELLE AREE COMUNI 
DEL PORTO E RETE IDRICA E FOGNANTE NELLA ZONA DI LEVANTE DEL PORTO DI TARANTO”. Con nota prot. 
n AOO-078/prot.14/10/2022/0004595, trasmessa via pec il 14 OTTOBRE 2022 ed acquisita agli atti della 
                                             -                                                
                                                                      NVVI   ’ CB                (     
   ff  D   ’      V        G      )  

2) Progetti a valere sul Accordo di Programma 2002, Legge 297/78, D.M. 319/2021 (PNRR), 

D.M.408/2017, D.M.164/2021, Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Delibera CIPE 54/2016 

An  isi Costi B n fi i int rv nto “A quisto  i 15 tr ni    ttri i”  i  ui: 1) Acquisto di n. 4 treni elettrici - 

Accordo di Programma 2002 e Legge n. 297/78 2) Acquisto di n. 4 treni elettrici - D.M. 319/2021 – PNRR - 

Misura M2C2 – 4.4.2. 3) Acquisto di n. 4 treni elettrici - D.M.408/2017, D.M.164/2021 e Legge n. 297/78 4) 

Acquisto di n. 3 treni elettrici - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 - Delibera CIPE 54/2016 e 

seguenti. Con nota prot. n AOO-078/prot.17/03/2023/0001181, trasmessa via pec il 17 MARZO 2023 ed 

acquisita agli atti della Sezione Programmazione Unitaria con prot. AOO-165n. 2880 del 27.03.2023, la 

                                                                                        NVVI   ’ CB     

il progetto Ferrovie del Sud Est s.r.l. – Trasmissione Analisi Costi- B   f    “  q                        ”. 

 
 
 

Argomenti e relatori Conclusioni 

Comunicazioni del Presidente Non ci sono comunicazioni del Presidente. 

Punto 1 o.d.g. 

Presidente 

Componenti 

Si approvano i verbali del 13 febbraio 2023, 20 febbraio 2023, 27 
marzo 2023. 

Punto 2 o.d.g. 

Presidente 

Componenti 

Si   r   ’istruttori  su  ’ Analisi Costi-Benefici r   tiv     ’int rv nto 
“Acquisto di 15 treni elettrici”. Il Presidente ricorda che il 
finanziamento è a valere su diverse fonti (ACCORDO PROGR 2022, 
LEGGE 297/78, PNRR, FSC Delibera CIPE). A  ’ sito        rim  
istruttori      ’int rv nto in ogg tto, i  NVVIP formu   i s gu nti 
rilievi, per i quali si richiede un approfondimento ed un conseguente 
 ggiorn m nto     ’An  isi Costi-Benefici (ACB): 

1. Occorre calcolare il deficit di finanziamento in quanto è 
generatore di entrata o ne va, perlomeno, motivata 
 ’ ss nz ; 

2. È necessario un approfondimento del contesto socio-
economico poiché la domanda subirà una variazione, 
benché di tipo positivo, e questo si riflette sui ricavi. 
Pertanto, è utile almeno i otizz r  un’  t rn tiv  n   ’ n  isi 
di rischio; 

3. Occorre mettere in luce il modello di gestione che si intende 
utilizzare al fine di meglio descrivere la struttura aziendale; 

4. Manca il cronoprogramma; 
5. L’ n  isi   onomi   v   ggiorn t   on nuovi v  ori. Peraltro 

non è stata valutata la qualità; 
6. È  ss nt  un’ n  isi t  ni  ,  h  è uti   ins rir  n   ’ ACB 
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perché blinda il risultato;  
7. È  ss nt  i  t m      ’   ttrifi  zion        r t  in qu nto 

potrebbe verificarsi il paradosso di avere i treni e non la rete 
che li supporta; 

8. M n    ’ n  isi     ris hio; 
9. Si pone un problema di compatibilità di tale intervento con 

la disciplina in tema di aiuti di stato. 
Per quanto riguarda il tema degli aiuti di stato il Collegio ritiene di 
 hi   r       S zion   om  t nt   ’int rv nto     Distinct body. 
 
Alle ore 12:00 comincia la riunione tecnica per discutere le criticità 
ris ontr t      NVVIP n   ’ ACB r   tiv     ’int rv nto  ro osto     ’ 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio- Porto di Taranto: “Rete di 
raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree 
comuni del porto e rete idrica e fognante nella zona di levante del 
porto di taranto”. A    riunione partecipano  ’int ro NVVIP, riunito in 
presenza presso la sua sede (con eccezione del prof. Corrado Lo 
Storto, collegato da remoto) e attraverso video conferenza: 
- la Sezione trasporto pubblico ed intermodalità della Regione Puglia 
(Ing. Carmela Iadaresta e dott.ssa Cecilia Rossini)   
-  ’Autorit  di Sistema Portuale del Mar Ionio- Porto di Taranto (ing. 
Domenico Daraio, dott. Gianfranco Gisonda), con i consulenti dott. 
Federico Fariselli e dott. Giuseppe Siciliano. 
Presiede la riunione il presidente del Nucleo. prof. Vitorocco 
Peragine, il quale evidenzia che la riunione tecnica è finalizzata ad 
approfondire le criticità emerse nel corso della valutazione della 
 o um nt zion   ostitu nt   ’An  isi Costi-Benefici relativa 
   ’int rv nto   r    r   izz zion        r t   i r   o t , 
collettamento e trattamento delle acque di pioggia nelle aree 
comuni del porto e della rete idrica e fognante nella zona di levante 
del porto di Taranto. Il prof. Peragine passa la parola al relatore prof. 
lo Storto, il quale illustra le problematiche rilevate in sede di 
istruttoria come di seguito sintetizzate: 
 

1. Descrizione del contesto socio-economico. Il NVVIP rileva 
che la descrizione del contesto socio-economico nel quale si 
inserisce il progetto richiede un maggiore approfondimento, 
con particolare riferimento alle dinamiche demografiche, 
   ’ n  m nto     PIL n zion      r gion   ,         
specifiche dinamiche economiche del settore del trasporto 
marittimo. Altresì, si osserva che la proiezione dei traffici 
merci (in tonnellate) è stata determinata in base al trend dei 
movimenti registrati nel periodo 2020-2022, includendo di 
conseguenza nella finestra di osservazione anche il periodo 
della pandemia. Sarebbe opportuno considerare un 
orizzonte temporale più esteso. 

 
2. Completezza della documentazione. Il NVVIP rileva come la 

 o um nt zion  tr sm ss   i fini     ’istruttori   i 
v  ut zion  si   riv    i fi   Ex    uti izz ti   r  ’   bor zion  
    ’ n  isi fin nzi ri        ’ n  isi   onomi  . Tali file sono 
necessari ai fini della verifica della correttezza dei valori 
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calcolati e della coerenza tra questi e le ipotesi assunte. 
 

3. S  n rio  i rif rim nto. Lo s  n rio “b s  in ”  ssunto qu    
rif rim nto   r  ’   bor zion      ’ n  isi  osti-benefici non 
risulta definito correttamente, in quanto esso è stato 
costruito assumendo che alcune lavorazioni siano già state 
 vvi t . I  NVVIP ri or    h   ’ n  isi  osti-benefici è a 
supporto della valutazione ex-ante del progetto e, pertanto, 
lo scenario di riferimento deve riflettere la situazione prima 
    ’ vvio  i qu  unqu   ttivit   rog ttu   ,  om r s     
progettazione. 

 
4. Determinazione dei costi e dei benefici. Il documento è privo 

dei necessari dettagli utili a comprendere la struttura delle 
formule utilizzate per il calcolo dei costi, in particolare i costi 
 iff r nzi  i,     r i      o o     ’in i  tor  uti izz to   r 
v  orizz r   ’im  tto   onomi o-sociale del progetto (valore 
aggiunto diretto delle attività portuali pari a euro 4,34 per 
tonnellata di merce). Altresì, è opportuno valorizzare i 
benefici economici legati alla riduzione delle componenti di 
costo operativo (mancati costi) da sostenere per operazioni 
di dragaggio e bonifica (attualmente stimati in euro 
2.538.000). 

 
5. Costo del progetto. Nel ’ n  isi  osti-benefici si assume un 

 osto  i inv stim nto   ri   € 13.384.751,13. T    im orto 
differisce da quello indicato nella lettera di trasmissione 
    ’ n  isi  osti-b n fi i sottom ss     NVVIP,   ri   € 
18.033.074,16. Qu st’u timo im orto,   tresì, differisce da 
qu   o ri ort to n   b n o  i g r ,   ri   € 15.294.164,99. I  
NVVIP oss rv   h   ’ n  isi  osti-benefici deve essere 
elaborata considerando il costo di investimento indicato 
n       tt r   i tr smission      ’ n  isi  osti-benefici inviata 
   Nu   o  i V  ut zion ,   ri   € 18.033.074,16 
corrispondente al costo determinato dal quadro economico 
di progetto. 

 
6. I  ntifi  zion         r   int r ss t      ’int rv nto. È 

necessario chiarire se le aree operative interessate 
    ’int rv nto sono  r    h  sono int r  tt     ’uso 
commerciale del porto. In caso affermativo, occorre 
specificare per quanto tempo sono le stesse saranno 
interdette. 

 
7. V  or  r si uo     ’inv stim nto. Ai fini         o o     

valore residuo è stata considerata una vita utile di 15 anni, 
m ntr   i fini     ’ n  isi  osti-benefici è stato considerato 
un periodo di 25 anni. Dal momento che il periodo 
 onsi  r to n   ’ n  isi   v   o rir     vit  uti   
    ’int rv nto, o  orr  s   ifi  r  s  sono  r vist   ttivit  
di manutenzione e/o rimpiazzo di componenti/manufatti 
che consentono di prolungare la vita utile fino al 25° anno. 
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8. Analisi di sensitività e rischio. È necessario migliorare la 

s zion      ’ n  isi  osti-b n fi i    i  t     ’ n  isi  i 
sensitività e di rischio. Il documento si è focalizzato 
 s  usiv m nt  su  ’ n  isi  i s nsitivit    non h  svi u   to 
 ’ n  isi  i ris hio, né h  in ivi u to  v ntu  i misur   i 
mitigazione utili a ridurre i rischi del progetto, sia in fase di 
costruzione che in fase di gestione. 

 
I r f r nti     ’Autorit   i Sist m  Portu        M r Ionio - Porto di 
Taranto e i consulenti PTSCLAS dichiarano che le osservazioni sono 
chiare e non necessitano di ulteriori approfondimenti o chiarimenti.   
I   r si  nt ,   rt nto,  hiu    ’in ontro ri or ando che il Nucleo 
attende la predisposizione di un documento da parte del soggetto 
proponente che tenga in conto le osservazioni svolte e ribadisce la 
 is onibi it      Nu   o st sso   fornir , ov  ri hi sti,  ’ ssist nz    i  
supporto necessari per approntare le modifiche richieste. 
 

Punto 3 o.d.g. 

Presidente 

Componenti 

Il Presidente fa il punto della situazione sul Pdv: 
- Sono state completate tutte le valutazioni ex post relative 

alla programmazione 2007- 2013; 

- Sono state completate tutte le valutazioni in itinere POR 

2014-2020, con eccezione di quella relativa alle 

infrastrutture sociali e quella relativa ai trasporti (svolte in 

collaborazione con IPRES) che devono essere completate. 

- Per quanto riguarda le valutazioni ex post relative al POR 

2014-2020 sono stati riuniti steering group e definite 

domande di valutazione e siamo pronti a inviare alla sez 

appalti le valutazioni relative a :  

 lotta alla povertà e inclusione socio-lavorativa; 

 formazione alle imprese; 

 politiche giovanili; 

 rifiuti.  

- Delle valutazioni ex post 2014-2020 mancano quelle relative 

a:  

 PIA;  

 difesa del suolo;  

 energia.  

Il Presidente designa i componenti del Nucleo incaricati 

di formulare le domande valutative su tali valutazioni:  

- Natale e Ricchiuti sulla valutazione “PIA”; 

- Caputo e corvino su valutazione “energia”; 

- Lo storto, Guzzardo e D   ’Atti sulla valutazione 

“difesa del suolo”. 

Il Nucleo inoltre manifesta disponibilità a collaborare alla redazione 
del Pdv 2021-2027. 

Punto 4 o.d.g. Il Nucleo designa i propri rappresentanti per la composizione del 
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Presidente 

Componenti 

Comit to R gion     i Monitor ggio   r  ’ ttu zion      
Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano 
strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia in riscontro alla 
nota  AOO_001/PSR/14/03/2023/0000119 (membro effettivo 
prof.ssa Elisabetta Venezia e membro supplente dott. Alessandro 
Ricchiuti). 

 

I lavori terminano alle ore 13.00.  

Il presente documento che verbalizza le decisioni assunte nella seduta del 3 aprile è stato approvato e 

firmato nella riunione del 17 aprile 2023, di cui riporta la data. 

 

Bari, 17 aprile 2023 

 

Firme:  

Segreteria NVVIP                  

(Dott.ssa Giorgia Di Renzo) 

 

 

Il Presidente NVVIP 

(Prof.Vitorocco Peragine)     

 

 


