



REGIONE
PUGLIA



POR PUGLIA 2014- 2020 SUB AZIONE 5.1.D AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALI

LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA I COMUNI DI PUGLIA

Responsabile di sub-azione: Dott. Francesco V. Ronco

Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Verdiani

Referenti provinciali: Dott. Marco Greco, Ing. Teresa Mungari, Ing. Giusi Pastore

23-24 e 31 marzo 2022



REGIONE
PUGLIA



1. STATO DI AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO

- Comuni ammessi a finanziamento: 140 per complessivi € 3.636.614,87
- Disciplinari sottoscritti per l'attuazione dell'intervento: 140 (100%)
- Domande di anticipazione presentate al 31.01.2022: 78 su 140 (55%)

2. STATO DI AVANZAMENTO A LIVELLO PROVINCIALE

- Domande di anticipazione presentate al 31.01.2022
 - Province FG/BAT: 15 su 40 Comuni finanziati (37%)
 - Province BA/TA: 27 su 38 Comuni finanziati (71%)
 - Province BR/LE: 36 su 62 Comuni finanziati (58%)

3. INSERIMENTO PIANI NELLA PIATTAFORMA S.IN.A.P.S.I. ASSISTENZA TECNICA

Attivazione servizio di assistenza tecnica per registrazione alla piattaforma S.IN.A.P.S.I. e implementazione dei piani



Referente comune:
Sindaco o Delegato
dotato di SPID



Trasmissione dei dati
del referente incaricato a:
assistenzasinapsi@regione.puglia.it



link per effettuare
il primo accesso a
SINAPSI



REGIONE
PUGLIA



4. INSERIMENTO RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA MIRWEB

Attivazione servizio di supporto per l'inserimento della documentazione degli indicatori di monitoraggio

MIRWEB Puglia

Monitoraggio Interventi Regionali WEB

Progetto Cofinanziato dalla Comunità Europea - POR Puglia 2014-2020 FESR-FSE

[Accesso Area Riservata](#)

[Registrazione Nuovo Utente](#)

[Password dimenticata?](#)

[MIRWEB Risorse Liberate](#) ▼

[Manualistic](#)

Riferimenti: Assistenza – tel. 080/5401532
(martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00)



REGIONE
PUGLIA



5. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

- fasi disciplinate dall'art. 4 del disciplinare, già oggetto di proroghe
- ultima scadenza per la presentazione della domanda di anticipazione tramite la piattaforma MIRWEB:

Ultima scadenza: 15.04.2022

**IN CASO DI
ULTERIORE INERZIA**



**REVOCA DEL CONTRIBUTO
CONCESSO**

Conclusione delle attività: 30.09.2022

6. MONITORAGGIO E CONTROLLO

- acquisizione degli atti e dei provvedimenti caricati dai Comuni su MIRWEB
- condivisione dei documenti con l'Unità di Controllo esterna alla P.C.

LAVORI IN CORSO



**Criticità diffuse e carenze
documentali sul 100% delle
domande di anticipazione**



REGIONE
PUGLIA



7. CRITICITÀ RISCONTRATE


- attivazione di una sola procedura di gara (solo servizi o solo forniture)
- mancato rispetto del cronoprogramma originario
- assenza di documentazione comprovante l'avvio delle attività (stipula del contratto/verbale di avvio)
- documentazione comprovante i controlli effettuati sugli operatori economici

8. SUPERAMENTO CRITICITÀ. DOC. GARE (art. 6 disciplinare)

ATTIVITA'	SOTTOATTIVITA'	DOCUMENTO	OBBLIGATORIO
RENDICONTAZIONE	GARA	NOMINA RUP	SI
RENDICONTAZIONE	DOMANDA DI ANTICIPAZIONE	DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE, SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE	SI
RENDICONTAZIONE	DOMANDA DI ANTICIPAZIONE	DOMANDA DI EROGAZIONE ANTICIPAZIONE	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	CIG	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	DURC	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	LETTERE DI INVITO	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	EVIDENZA DATA ARRIVO OFFERTA INIZIALE (BUSTE CON TIMBRO RICEZIONE)	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	EVIDENZA DATA ARRIVO OFFERTA FINALE (BUSTE CON TIMBRO RICEZIONE)	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	VERBALI DI GARA	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	COMUNICAZIONI EX ART.76 ESCLUSIONE OFFERTA ANOMALA	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	COMUNICAZIONI EX ART.76 AGGIUDICAZIONE	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	COMUNICAZIONI EX ART.76 STIPULA CONTRATTO	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	CONTRATTO	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	EVIDENZA PUBBLICITA' POST GARA	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	SUBAPPALTO	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	VERBALE CONSEGNA LAVORI	SI
RENDICONTAZIONE	ALTRO	APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO	SI
RENDICONTAZIONE	DOMANDA DI ANTICIPAZIONE	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' FINANZIARIA	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	COMUNICAZIONI EX ART.76 STIPULA CONTRATTO	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	COMUNICAZIONE ESCLUSIONE	SI
RENDICONTAZIONE	GARA	EVIDENZA COMUNICAZIONI ATTO DI AFFIDAMENTO	SI

9. REDAZIONE DEI PIANI, VALUTAZIONE, APPROVAZIONE

- redazione in conformità alle linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 1414/19
- caricamento sulla piattaforma S.IN.A.P.S.I.
- parere di conformità agli indirizzi regionali (L.R. 53/2019)



**Approvazione del piano
comunale di protezione civile**

