

Il giorno 12 settembre 2022, alle ore 15.45, in via telematica, giusta convocazione del presidente trasmessa con nota n. 6333 del 06 settembre 2022, il Nucleo di Valutazione istituito, ai sensi della L.R. n. 4/2007 e s.m.i., con D.G.R. n. 233 del 15.02.2021, ha incontrato Ager Puglia per analizzare i Progetti di fattibilità tecnico-economica relativi all'impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in STATTE (TA) e alla realizzazione dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA) – Loc. Coda di Volpe

Sono presenti:

Nome Cognome	Funzione	Pr.	Ass. Giust
Vitorocco PERAGINE	Presidente (giusta D.G.R. 233)	x	.
Fabio CAPUTO	Componente	x	
Antonio CORVINO	Componente	x	
Vittorio DELL'ATTI*	Componente	x	
Giovanni GUZZARDO	Componente	x	
Cosimo Pietro GUARINI	Componente	x	
Corrado LO STORTO	Componente	x	
Francesco NATALE	Componente	x	
Alessandro RICCHIUTI	Componente	x	
Elisabetta VENEZIA*	Componente	x	

Partecipano da remoto

Tiziana CRUDELE	Responsabile Segreteria Tecnico- Amministrativa NVVIP	x	
Antonietta Riccio	Regione Puglia	x	
Stefania Frassinetti	Regione Puglia Responsabile P.O.- Programmazione Nazionale Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani	x	

Domenico Lovascio	Regione Puglia Responsabile Sub Azione 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. POR PUGLIA FESR 2014-20	x	
Intini	Progettista Ager	x	
Rossella Ursa	RUP Ager	x	
Gianfranco Grandaliano	Direttore Generale Ager	x	

Presiede la riunione il presidente del Nucleo prof. Vitorocco Peragine, il quale evidenzia che la riunione è finalizzata ad approfondire le criticità emerse con riguardo ai documenti contenenti l'analisi costi/benefici relative all'impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in STATTE (TA) e all'impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA) – Loc. Coda di Volpe. Passa quindi la parola al relatore dott. Ricchiuti, il quale illustra le problematiche rilevate in sede di istruttoria come di seguito sintetizzate:

- Il cronoprogramma indicato nel progetto evidenzia alcuni elementi di criticità e necessita di maggiore approfondimento, sia sull'iter amministrativo che su quello realizzativo.
- L'analisi controfattuale secondo l'alternativa di progetto "do-nothing" necessita di descrivere con evidenze quantitative gli effetti sullo scenario economico e sociale in assenza di intervento.
- Chiarire le condizioni attuali del servizio
- Comprendere ed esplicitare il modello di gestione tra concessione a privato o affidamento in housing providing a seguito della realizzazione degli interventi nei comuni di Statte e Molfetta.

Sono stati chiesti altresì chiarimenti sui presupposti della determina Ager del direttore generale del 7 gennaio 2020 che indicava minori investimenti rispetto all'elencazione effettuata nel progetto a parità di contributo stanziato. Il direttore generale di Ager chiarisce l'origine dell'aumento dei costi progettuali collegata al fenomeno inflattivo in corso

Il Rup e il progettista dichiarano che le osservazioni sono chiare e non necessitano di ulteriori approfondimenti o chiarimenti.

Il presidente, pertanto, chiude l'incontro ricordando che il Nucleo attende la predisposizione di un documento da parte del soggetto proponente che tenga in conto le osservazioni svolte e ribadisce la disponibilità del Nucleo stesso a fornire, ove richiesti, l'assistenza e il supporto necessari per approntare le modifiche richieste. I lavori terminano alle 16.10

Il presente documento che verbalizza le decisioni assunte nella seduta del 12 settembre è stato approvato e firmato nella riunione del 19 settembre, di cui riporta la data.

Bari, 19 settembre 2022

Firme:

La Resp.le della Segreteria NVVIP
(Dott.ssa Tiziana Crudele)



Il Presidente NVVIP
(Prof. Vito Peragine)

