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OGGETTO: Intervento infrastrutturale di ampliamento dell’Interporto Regionale
della Puglia con realizzazione di piattaforme logistiche dedicate"— Riunione tecnica
lunedi 19 luglio ore 11:30 — Osservazioni NVVIP

Ad integrazione della nota di convocazione n. 4502 del 14 luglio 2021, al fine di
agevolare l'incontro, si rappresentano i seguenti elementi di criticita, rilevati dal
NVVIP, che necessitano chiarimenti e integrazioni al fine di procedere alla
valutazione dell’investimento.
In via generale, si osserva che:

Occorre chiarire meglio la modalita di calcolo utilizzata per il deficit di
finanziamento e per la quota pubblica (€ 90 milioni). Inoltre & necessario
preliminarmente verificare se l'intervento di finanziamento pubblico non si
configura come un intervento di aiuto alle imprese. La societa Interporto
opera sul mercato svolgendo attivita economica. Sarebbe opportuno
chiedere un parere al Distinct Body;

E assente la descrizione del contesto socio-economico e del contesto
politico, istituzionale e normativo che non consente di chiarire la rilevanza
del progetto;

E’ assente 'analisi di sostenibilita e delle politiche tariffarie;

La metodologia ed i parametri utilizzati'per I'analisi della domanda attuale e
futura non sono illustrati in modo chiaro;

E assente una descrizione dettagliata del cronoprogramma delle attivita e
del modello di gestione;

Non sono presenti alternative progettuali alla realizzazione dell'intervento;
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Poiché il progetto ha ad oggetto I'ampliamento di una infrastruttura
preesistente, le analisi finanziarie ed economiche devono essere impostate
in termini marginali, stimando i flussi incrementali rispetto allo scenario
attuale;

Non sono disponibili i fogli excel a supporto dell'analisi finanziaria ed
economica, rendendo di difficile replicazione i dati forniti nel rapporto;
Nell'analisi finanziaria il flusso dei ricavi & stato determinato in base alle
locazioni delle superfici. | ricavi, tuttavia, dovrebbero essere ancorati ad
operazioni tipiche di natura logistica. Di fatto, il progetto si presenta come
un progetto di investimento immobiliare, mancando del tutto I'analisi dei
flussi logistici, l'analisi di contesto, Ianalisi della domanda di
movimentazione merci, ecc.;

Nella sezione relativa alla descrizione dell’investimento non risultano chiare
le motivazioni per cui sia necessario dotare I'interporto di un edificio, né
tantomeno quali funzioni si debbano svolgere al suo interno. Inoltre, non vi
& alcuna giustificazione circa il dimensionamento della capacita dei
magazzini, né il loro numero, né la tipologia in funzione di un’analisi di
mercato e strategica;

Nell’lambito dell’analisi economica, sono stati considerati fattori di
conversione obsoleti. Inoltre, trattandosi di un investimento nel settore
della logistica, i benefici e i costi sociali devono essere stimati a partire da
considerazioni e analisi di tipo trasportistico (alle pagine 25-26 del progetto,
sono stati elencati 10 driver di benefici misurati in euro/tkm trasportato).
Tuttavia, non & chiaro se ed in che modo gli stessi siano stati considerati
nell’analisi economico-sociale dal momento che manca I'analisi dei flussi
logistici;

La valutazione dellimpatto ambientale, oltre ad essere soltanto qualitativa,
non considera lo scenario attuale ma fa riferimento ad eventi passati;

E assente la valutazione degli impatti del progetto sul reddito regionale e
sull’incremento di manodopera sia in fase di cantiere sia in fase di gestione.
Sarebbe consigliabile, inoltre, fornire anche una valutazione circa la
riduzione dei tempi e I'efficientamento delle consegne;

La valutazione del rischio & stata condotta solo attraverso un’analisi di
sensitivita, sebbene le Linee guida prevedano anche un’analisi qualitativa e
probabilistica del rischio oltre che I'indicazione di azioni di prevenzione e/o
mitigazione del rischio.

Codiali saluti

Responsabile Segreteria Tecnico Presidente NVVIP
Amministrativa NVVIP

(Dott.ssa Tiziana Crudele)

(Prof. Vitorocco Peragine)
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